

Программно - календарный план реализации проекта «ИРиС»

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия/ресурсы для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
2023 г. (Аналитический этап «Подготовки к проектированию»)						
1.	10.01.23	31.08.23	Предварительная оценка дефицитов ЛРОС ДОО – участников ГРЦ	- Анализ исходной ситуации в ДОО – участников ГРЦ;	Приказ о составе ГРЦ «ИРиС»	Создан сводный анализ исходного состояния ЛРОС ДОО
2.	10.01.23	31.08.23	Оценка состояния и потенциальных возможностей системы	- Разработка концепции и пакета нормативно-правовой документации для участников ГРЦ	Временная творческая группа представителей ДОО, участников ГРЦ	Разработана концепция и локальные рамочные документы
				- Разработка плана преобразования ЛРОС ДОО		Сформированы проектные группы в ДОО, утверждены «дорожные карты»
2023 - 2025 годы (Организационно-методический этап)						
1.	01.09.23 31.08.25		Реализация плана преобразования ЛРОС ДОО	Реализация подпроектов ЛРОС в ДОО	ДОО – участники проекта	Реализованы подпроекты ЛРОС, которые являются основами модели ЛРОС
2.			- Ежегодные Форумы «Дошкольная Галактика», «Золото методиста» по теме проекта. - Вебинары 1 раз в 2 месяца (консультанты В. А. Ясвин, А. Н. Иоффе). - Индивидуальные и групповые консультации по запросу			
			Корректировка полученных результатов			
2025 г. (Заключительный этап)						
1.	31.08.25	31.12.25	Систематизация и обобщение	Анализ	Методисты ЕДУ и	Создан итоговый

			полученных результатов		кураторы ДОО, участников Проекта	анализ деятельности ГРЦ, методический банк
2.			Внедрение масштабированных моделей	Представление модели педагогическому сообществу		Создание эффективной модели ЛРОС ДОО – участников ГРЦ для развития субъектности всех участников образовательных отношений