

ПЛАН
по реализации лучшей практики
«Реализация образовательных программ в сетевой форме»

№ п.п.	Этапы проекта	Содержание работы	сроки	Ответственные лица
1	Этап 1. Подготовительный (Аналитико-договорной) Определение целей и партнеров	Выбор организации-участников для использования их материально-технической базы и кадрового потенциала.	Февраль 2026	А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова
2	Разработка локальной нормативной базы	Принятие положений о сетевой форме внутри образовательной организации.	Февраль 2026	Лапина А.Ю. А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова
3	Заключение договора	Оформление договора о сетевой форме реализации образовательных программ, определяющего обязательства, ответственность сторон	Февраль 2026	Лапина А.Ю.
4	Этап 2. Разработка образовательной программы Проектирование учебного плана:	Определение перечня образовательных модулей, дисциплин или практик, реализуемых партнерами	Февраль 2026	А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова
5	Синхронизация программ:	Утверждение совместных календарных учебных графиков.	Февраль 2026	А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова
6	Разработка онлайн-платформы	Обеспечение использования онлайн-ресурсов	Февраль – октябрь 2026	А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова

		(при необходимости).		
7	Этап 3. Организационный (Материально-техническое обеспечение) Подготовка инфраструктуры.	Подготовка аудиторий, лабораторий или онлайн-платформ партнера для обучения.	Февраль 2026	А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова
8	Назначение ответственных	Назначение приказом лиц, ответственных за организационное и информационное сопровождение	Февраль 2026	Лапина А.Ю.
9	Разработка системы оценки	Определение порядка оценки результатов обучения, проводимых на базе разных организаций	Апрель 2026	А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова
10	Этап 4. Реализация и контроль Запуск обучения.	Проведение занятий и практик с участием специалистов партнерских организаций.	Февраль 2026	А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова
11	Мониторинг процесса	Контроль за качеством сетевой программы со стороны участников.	Август - октябрь 2026	А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова
12	Этап 5. Анализ результатов Оценка эффективности	Анализ удовлетворенности обучающихся и работодателей	Сентябрь 2026	А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова
13	Корректировка программ	Внесение изменений в учебные планы для следующего учебного года	Сентябрь 2026	А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова
14	Заключительный этап	Составление отчета по результатам реализации проекта лучшей практики	Ноябрь 2026	А.Ю.Лапина А.В. Гуляева Ю.Г. Мухаматнурова

Ключевые документы

1. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы (примерная форма утверждена приказами Минобрнауки № 882 и Минпросвещения № 391).
2. Приказ о начале реализации сетевой программы.
3. Совместный учебный план